

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 22 «Росинка»
Юргинский ГО
Кемеровская область - Кузбасс**

Оптимизация подготовки педагогических работников к конкурсам профессионального мастерства



Паспорт лин-проекта
МБДОУ «Детский сад № 22 «Росинка»

Оптимизация подготовки педагогических работников к конкурсам профессионального мастерства



<p>Общие данные: Заказчик: Разуваева Наталья Александровна, заведующий Процесс: Разработка алгоритма, позволяющего сократить время подготовки к конкурсам Границы процесса: от рассмотрения положения о конкурсах профмастерства до непосредственного участия в нем. Руководитель лин-проекта Пантилеева Елена Андреевна, старший воспитатель Команда лин-проекта: Садняя Ольга Николаевна, педагог-психолог, Вдовина Ольга Анатольевна, Семенченко Татьяна Юрьевна, воспитатели</p>	<p align="center">Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка к конкурсам профмастерства у педагогов занимает много времени 2. Отсутствует алгоритм, позволяющий сократить время подготовки к конкурсам 						
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" data-bbox="65 839 911 996"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед. изм.</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени педагогов на подготовку к конкурсам профессионального мастерства</td> <td>14-28 дней</td> <td>7-14 дней</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: Сокращение временных затрат педагогов на подготовку к конкурсам профессионального мастерства в 2 раза. Алгоритм подготовки к конкурсам профмастерства.</p>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени педагогов на подготовку к конкурсам профессионального мастерства	14-28 дней	7-14 дней	<p align="center">Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта – «27» августа 2021г. 2. Картирование текущего состояния (с «02» сентября 2021 г. по «17» сентября 2021г.) 3. Анализ проблем и потерь (с «20» сентября 2021г. по «24» сентября 2021г.) 4. Составление карты целевого состояния (с «27» сентября 2021г. по «30» сентября 2021г.) 5. Разработка плана мероприятий (с «1» октября 2021г. по «5» октября 2021г.) 6. Защита плана мероприятий (с «6» октября 2021г. по «8» октября 2021г.) 7. Внедрение улучшений (с «11» октября 2021г. по «1» декабря 2021г.) 8. Мониторинг результатов (с «2» декабря 2021г. по «10» декабря 2021г.) 9. Закрытие лин-проекта (с «13» декабря 2021г. по «17» декабря 2021г.) 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «20» декабря 2021г. по «31» мая 2021г.)
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель					
Сокращение времени педагогов на подготовку к конкурсам профессионального мастерства	14-28 дней	7-14 дней					

Команда проекта




*Разуваева
Наталья Александровна,
заведующий*

*Пантилеева
Елена Андреевна,
старший воспитатель*

*Семенченко
Татьяна Юрьевна,
воспитатель*

*Садлий
Ольга Николаевна,
педагог-психолог*

Карта текущего состояния процесса



Перечень потерь/проблем:

- Подготовка к конкурсам профмастерства у педагогов занимает много времени
- Отсутствует алгоритм, позволяющий сократить время подготовки к конкурсам

14-28 дней

Карта целевого состояния процесса



Решение проблем:

- Сокращение временных затрат педагогов на подготовку к конкурсам профессионального мастерства в 2 раза.
- Алгоритм подготовки к конкурсам профмастерства.

7-14 дней

План мероприятий по устранению проблем



1. Согласование паспорта лин-проекта – «27» августа 2021г.
2. Картирование текущего состояния (с «02» сентября 2021 г. по «17» сентября 2021г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «20» сентября 2021г. по «24» сентября 2021г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «27» сентября 2021г. по «30» сентября 2021г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «1» октября 2021г. по «5» октября 2021г.)
6. Защита плана мероприятий (с «6» октября 2021г. по «8» октября 2021г.)
7. Внедрение улучшений (с «11» октября 2021г. по «1» декабря 2021г.)
8. Мониторинг результатов (с «2» декабря 2021г. по «10» декабря 2021г.)
9. Закрытие лин-проекта (с «13» декабря 2021г. по «17» декабря 2021г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «20» декабря 2021г. по «31» мая 2021г.)

Результаты проекта.

100%

Участие в конкурсах профессионального мастерства

100%

Публикации статей

100%

Участие в конференциях



Приглашаю к сотрудничеству



НАШ САЙТ:

[HTTP://DS-22-ROSINKA.UCOZ.RU/](http://ds-22-rosinka.ucoz.ru/)

НАШ E-MAIL:

DS-22ROS@MAIL.RU