

Паспорт лин-проекта
 МБДОУ «Детский сад № 22 «Росинка»
 Оптимизация процесса утреннего приема детей в ДОУ



<p>Общие данные: Заказчик: Разуваева Наталья Александровна, заведующий. Процесс: Утренний прием детей. Границы процесса: от момента входа ребенка в здание детского сада до захода в групповую комнату. Руководитель лин-проекта: Чувашова Татьяна Владимировна, воспитатель Команда лин-проекта: Пантисева Елена Андреевна, старший воспитатель, Садлий Ольга Николаевна, педагог-психолог, Демьшева Светлана Филипповна, медсестра, Трофимова Ярославна Анатольевна, воспитатель.</p>	<p align="center">Обнование</p> <p>1. Длительный процесс утреннего приема детей в ДОУ. 2. Несогласованность действий взрослых в процессе утреннего приема детей в ДОУ.</p>						
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" data-bbox="907 1148 1092 2135"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед. изм.</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени на утренний прием детей в ДОУ, мин/на одного ребенка</td> <td>До 14 мин.</td> <td>До 5 мин.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: Согласованность действий взрослых в процессе утреннего приема детей в ДОУ</p>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени на утренний прием детей в ДОУ, мин/на одного ребенка	До 14 мин.	До 5 мин.	<p align="center">Сроки:</p> <p>1. Согласование паспорта лин-проекта – «10» января 2022 г. 2. Картирование текущего состояния (с «11» января 2022 г. по «25» января 2022г.) 3. Анализ проблем и потерь (с «26» января 2022г. по «02» февраля 2022г.) 4. Составление карты целевого состояния (с «04» февраля 2022г. по «09» февраля 2022г.) 5. Разработка плана мероприятий (с «10» февраля 2022г. по «15» февраля 2022г.) 6. Защита плана мероприятий (с «16» февраля 2022г. по «18» февраля 2022г.) 7. Внедрение улучшений (с «19» февраля 2022г. по «1» апреля 2022г.) 8. Мониторинг результатов (с «2» апреля 2022г. по «10» апреля 2022г.) 9. Закрытие лин-проекта (с «13» апреля 2022г. по «17» апреля 2022г.) 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «20» апреля 2022г. по «31» мая 2022г.)</p>
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель					
Сокращение времени на утренний прием детей в ДОУ, мин/на одного ребенка	До 14 мин.	До 5 мин.					